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Ogłoszenie nr 560441083-N-2022 z dnia 07.04.2022 r.

Poznań: „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu”, oznaczenie sprawy : UAP/PN/10/2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak 
Należy wskazać projekt/program: „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia nie zabytkowego
budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu”, dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 648982-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 510200352-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
Krajowy numer identyfikacyjny 27580800000000, ul. Al. Marcinkowskiego  29, 60-967  Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618552521, e-mail joanna.pakulska@uap.edu.pl, faks
618 528 091. 
Adres strony internetowej (url): www.uap.edu.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu”, oznaczenie sprawy : UAP/PN/10/2018

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
UAP/PN/10/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu pn. „Przebudowa, remont i
zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności
kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, dofinansowanego
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ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku nr 6 i 7 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,
45200000-9,
45300000-0,
45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów: 
420 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Negocjacje z ogłoszeniem

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/09/2019 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

ORLIKON Sp. z o.o.,  ,  ul. Za Groblą 1,  61-860,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie 
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
10072673.85 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
28/02/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
Zmiana dotyczy terminu realizacji zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany były
przewidziane w projekcie umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wstrzymujących z przyczyn technicznych
realizację Robót i wpływających na termin realizacji Umowy
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiły obiektywne i niezawinione przez Strony
okoliczności powodujące konieczność dokonania zmiany Dokumentacji Projektowej i wpływające
na zakres oraz sposób (technologię) wykonania części Przedmiotu Umowy, a także zaistniały
warunki faktyczne skutkujące koniecznością zmiany terminu wykonania umowy
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V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiły obiektywne i niezawinione przez Strony
okoliczności powodujące konieczność dokonania zmiany Dokumentacji Projektowej i wpływające
na zakres oraz sposób (technologię) wykonania części Przedmiotu Umowy, a także zaistniały
warunki faktyczne skutkujące koniecznością zmiany terminu wykonania umowy, o których mowa w
§ 32, ust. 1, lit a) Umowy; • wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wstrzymujących
z przyczyn technicznych realizację Robót i wpływających na termin realizacji Umowy, o których
mowa w § 32, ust. 1, lit f) Umowy; • w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiły roboty ujęte
w Dokumentacji Projektowej lecz nieujęte w przedmiarze robót, w stosunku do treści Dokumentacji
Projektowej, o których mowa w § 32, ust. 1, lit c) Umowy; • W związku z koniecznością
sporządzenia rewizji Dokumentacji Projektowej, Zamawiający nie dostarczył wymaganej, a
brakującej Dokumentacji Projektowej w terminie określonym w Umowie, a konieczność jej
dostarczenia nie wynikała z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy i spowodowało
to wystąpienie opóźnienia w czynnościach Generalnego Wykonawcy mających wpływ na Termin
wykonania umowy, o czym jest mowa w § 32, ust. 1, lit n) Umowy. • Strony uzgodniły zmianę
technologii wykonania części robót w odniesieniu do założeń w Dokumentacji Projektowej,
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, co zostało przewidziane w § 32, ust. 1, lit b)
Umowy, • Łączne opóźnienie spowodowane ww. okolicznościami wyniosło 75 Dni,w związku z
czym Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści: § 1 Wynagrodzenie 1. Treść § 20,
ust. 1, zostaje zmieniona w następujący sposób: pierwotne brzmienie: „1. Wynagrodzenie
Generalnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się wstępnie w wysokości: 20
838 064,86 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy
sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) w tym VAT 3 896 548,72 zł zgodnie z
Kosztorysem Ofertowym Generalnego Wykonawcy, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej
Umowy oraz Kosztorysami Różnicowymi, które stanowią załącznik nr 9 do niniejszej Umowy.”,
nowe brzmienie: „1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy
ustala się wstępnie w wysokości: 21 408 895,44 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden milionów
czterysta osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) w tym
VAT 4 003 289,40 zł zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Generalnego Wykonawcy, który jest
załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy oraz Kosztorysami Różnicowymi, które stanowią załącznik
nr 9 do niniejszej Umowy”. § 2 Termin Wykonania Umowy 1. Treść § 22, ust. 2, zostaje zmieniona
w następujący sposób: pierwotne brzmienie: „2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu Umowy w terminie 631 Dni od daty zawarcia Umowy”, nowe brzmienie: „2.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 706 Dni od
daty zawarcia Umowy, tj. do 17 czerwca 2022 r.”.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
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