
 

UAP/ZO/12/2023      Poznań, 1 września 2023 roku 

 

Uczestnicy Postępowania 

 

Nazwa postępowania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej dla zadania  

pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach” 

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy w dniu 1 września 2023 roku, Zamawiający 

przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami. 

 

PYTANIA WYKONAWCY: 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 6.09.2023. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert w postępowaniu. 

W związku z powyższym treść punktu 6.11 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej otrzymuje 

brzmienie: 

Oferty należy złożyć nie później niż do 6 września 2023 r., godziny 15.00 

 

 

PYTANIA WYKONAWCY: 

Czy ze względu na ograniczony  budżet (patrząc na pierwotne postepowanie) czy dopuszczajcie ofertę 

wariantowa i realizacje tych prac projektowych, które zmieszczą się w Państwa kwocie zamówienia? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

 

 

 

 



PYTANIA WYKONAWCY: 

Czy w swoim harmonogramie rzeczowo - czasowym uwzględniliście  czas niezbędny na uzyskanie zgody 

konserwatora na dokumentacje 90 dni?  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Harmonogram realizacji zadania nie jest związany w żaden sposób z koniecznością uzyskania 

pozwoleń. 

Zamawiający uzyskuje pozwolenia we własnym zakresie. 

 

PYTANIA WYKONAWCY: 

Czy w swoim harmonogramie rzeczowo - czasowym uwzględniliście  czas niezbędny na 

uzyskanie   prawomocnego pozwolenia na budowę 65+14 dni? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Harmonogram realizacji zadania nie jest związany w żaden sposób z koniecznością uzyskania 

pozwoleń. 

Zamawiający uzyskuje pozwolenia we własnym zakresie. 

 

PYTANIA WYKONAWCY: 

Na podstawie wcześniej realizowanych zleceń przy takim zakresie minimalny czas na prace 

projektowe to 9 miesięcy, w związku z tym proszę o wydłużenie terminu realizacji zlecenia tj: 

1. Etap I: Opracowanie koncepcji wielobranżowej (branże sanitarne) w zakresie objętym 

zamówieniem: w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy.  

2. Etap II: Opracowanie projektu wykonawczo-przetargowego wraz przedmiarem i kosztorysem 

robót dla instalacji podposadzkowych niezbędnych do wykonania przed przegłębieniem piwnic 

(o ile dotyczy): w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. 

3. Etap III: Opracowanie projektu budowlanego (technicznego) w branży sanitarnej w ciągu 60 

dni od daty odbioru Etapu I.+ 65+15 dni na pozwolenie + 30 dnia na uzgodnienie 

dokumentacji o konserwatora zabytków 

4. Etap IV: Wykonanie projektu wykonawczo-przetargowego w branży sanitarnej wraz z 

przedmiarem i kosztorysem robót w ciągu 60 dni od daty odbioru Etapu III. 

5. Etap V: Prawo opcji Zamawiającego: świadczenie usługi nadzoru autorskiego: 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 

terminu realizacji zamówienia.  
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