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Zatacznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWANr ...............
zawarta wdniu ... r. w Poznaniu

pomiedzy:
Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29,
NIP 778-11-28-625, reprezentowanym przez:

Prof. Wojciecha Hore — Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
zwanym w dalszej treSci umowy “Zamawiajagcym”,

zwanym w dalszej tresci Umowy — ,,Generalnym Wykonawcg”,
tagcznie zwanych dalej: ,,Stronami”.

Preambuta

Niniejsza umowa (dalej jako ,Umowa”) oraz poprzedzajgca jg procedura zamowienia
publicznego zostata zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt. ,Przebudowa, remont i zakup
wyposazenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele dziatalnosci kulturalnej
i edukaciji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” (zwanego dalej ,Projektem”)
dofinansowanego ze Zzrodet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa, remont i zakup wyposazenia niezabytkowego
budynku kamienicy miejskiej na cele dziatalnosci kulturalnej i edukacji artystycznej
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Generalny Wykonawca dokonat wyceny wiasnej oferty zlozonej w w/w postepowaniu,
w oparciu o treéci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamowienia. W zwigzku
z wyborem przez Zamawiajgcego oferty Generalnego Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w rozumieniu prawa zamowien publicznych, Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:
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§1
Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:
.Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie
do dokumentacji technicznej, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie
z postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi i wiasciwymi
normami.

»Dokumentacja Projektowa” - dokumentacja techniczna dotyczaca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne, sporzgdzona przez Projektanta i stanowigca podstawe
wykonywania Robét przez Generalnego Wykonawce.

.Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja techniczna dotyczgca Inwestycji
zawierajgca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac (obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg Podwykonawcow
i Dostawcow, Instrukcje pozarowg i plany ewakuaciji, Protokét Odbioru Koncowego oraz inne
dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz zgodne z Dobrg Praktykg
Budowlang).

»Dzien” — kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

.,Formularz oferty” — czesc¢ oferty ztozona na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ
i okreslajgca wysoko$¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram rzeczowo - finansowy” — szczego6towy plan rzeczowo — finansowy realizacji
Inwestycji.

.Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac nieobjetych Umowg z Generalnym Wykonawca.

»Inwestycja” — ogodt czynnosci, w tym Roboty, prowadzone w ramach Projektu przez
Generalnego Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy.

.Inzynier Kontraktu” — zespdt o0s6b petnigcych m.in. obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo Budowlane, dziatajgcy
w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w imieniu Zamawiajgcego.

.Inspektor nadzoru®” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
ktérego podstawowe prawa i obowigzki podajg przepisy ustawy Prawo Budowlane.

»,Karta Zatwierdzenia Materiatu” — dokument sporzgdzony przez Generalnego Wykonawce
w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego materiatu lub technologii planowane;j
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do wbudowania, zawierajgcy niezbedne opisy, dokumentacje i ewentualne projekty
warsztatowe lub technologiczne sporzgdzone i dostarczone przez Generalnego Wykonawce.

.Kierownik Budowy” — przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe prawa i obowigzki podajg przepisy ustawy Prawo Budowlane wskazany
w postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

»KC” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

»Kosztorys Ofertowy” — kosztorys szczegdtowy (ze szczegdtowymi naktadami R, M, S oraz
zbiorczymi zestawieniami R, M, S) sporzadzony przez Generalnego Wykonawce na podstawie
ztozonej oferty i w uktadzie przedmiaru stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ. Kosztorys
Ofertowy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy.

,OKres rozliczeniowy” — rozumie sie jako petny kwartat kalendarzowy, przy czym pierwszy
okres rozliczeniowy rozpoczyna sie w dniu podpisania Umowy, a konczy wraz z kohcem
kwartatu kalendarzowego, w ktorym zawarto Umowe. Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy
moze byé kwartatem niepetnym,

,Miesigc” — rozumie sie jako miesigc kalendarzowy

.Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spetniajgace warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,0dbioér koncowy” — czynnos¢, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie catosci Robét
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

"Odbiér Po Uptywie Rekojmi” — odbiér odnoszgcy sie do usterek i wad objetych gwarancijg
i rekojmig, ktdre sg ujawniane przez Zamawiajgcego w czasie Okresu Rekojmi.

,Oferta” — oferta Wykonawcy zlozona w toku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ktorej Zamawiajgcy udzielit Generalnemu Wykonawcy zamowienia
publicznego.

,Okres Gwarancji’ — okres ....... miesiecy, ustalony na podstawie oferty Generalnego
Wykonawcy, liczony od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego z zastrzezeniami,
o ktérych mowa w § 18.

,Okres Rekojmi” — okres rowny Okresowi Gwaranciji.

»Personel Kluczowy” — personel skierowany do realizacji Umowy zgodnie z wnioskiem
Generalnego Wykonawcy o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz zgodnie z Oferta.

,Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

,Podwykonawcy”, ,dalsi Podwykonawcy” — podmioty, z ktérymi Generalny Wykonawca
zawart umowe o podwykonawstwo (zgodnie z definicjg legalng wynikajacg z PZP), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Generalny Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$c¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow jak
za dziatania lub zaniechania wiasne.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja administracyjna dopuszczajgca rozpoczecie
i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

,»PZP” — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

.Projekt’” — Przebudowa, remont i zakup wyposazenia nie zabytkowego budynku kamienicy
miejskiej na cele dziatalnosci kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, zgodnie z Projektem Budowlanym i Pozwoleniem na Budowe oraz
uwzglednieniem ustalen zawartych w SIWZ.

.Projekt Budowlany” — Dokumentacja Projektowa opracowana przez Projektanta oraz
wszelka inna dokumentacja zawierajgca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania
Robét, dostarczona przez Zamawiajgcego i zwigzana z realizacjg przedmiotu niniejszej
Umowy.

.Projektant” — peilnobranzowy Zespo6t Projektowy, w sktad ktérego wchodzg pracownicy
Zamawiajgcego, petnigcy nadzér autorski nad realizacjg Inwestycji.

.Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony i Inzyniera Kontraktu
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu
Okresu Rekojmi.

“Protokét Odbioru Czesciowego” — podpisany przez Strony i Inzyniera Kontraktu dokument,
potwierdzajgcy przyjecie wykonania czesci Robdt wykonanych zgodnie z niniejszg Umowa.
,Protokét Odbioru Koncowego” — podpisany przez Strony i Inzyniera Kontraktu dokument,
potwierdzajgcy przyjecie wykonania catosci Robét wykonanych zgodnie z niniejszg Umowa.

,Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony i Inzyniera Kontraktu
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie Okresu Rekojmi.

.Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony i Inzyniera Kontraktu dokument,
potwierdzajgcy stwierdzenie usterek lub Wad w Robotach objetych niniejszg Umowg oraz
ustalenie terminu ich usuniecia.

,Pozwolenie na uzytkowanie” — ostateczna decyzja administracyjna wystawiona przez
wiasciwy organ dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

.Prawo Budowlane” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, wraz
Z przepisami wykonawczymi.

”Przedstawiciele Zamawiajgcego” — osoby wskazane w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.
»Rada Budowy” — spotkania koordynacyjne odbywajgce sie na terenie budowy, w zapleczu

Generalnego Wykonawcy, na ktérych omawiane bedg zagadnienia biezgcego postepu Robdét,
w tym przedstawiane raporty Generalnego Wykonawcy o postepie Robdt, napotkanych

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

www.mapadotacji.gov.pl



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

UAP | POZNAN

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

problemach, istniejgcych watpliwosciach w zakresie Dokumentacji Projektowej i inne zwigzane
zrealizacjg Inwestycji. Spotkania odbywac sie bedg raz w tygodniu przy udziale przedstawicieli
Stron oraz Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

.Roboty” — wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi przeprowadzane na podstawie
niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawce, jego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw w celu realizacji Projektu, zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego.

.fTermin wykonania umowy” — termin przewidziany na realizacje przedmiotu Umowy,
wskazany w § 22 ust. 2 niniejszej Umowy, réwnoznaczny z terminem zgtoszenia przez
Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét, potwierdzonej przez
Inzyniera Kontraktu,.

Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna Robét, brak, niekompletnos¢ lub uszkodzenie
Robo6t oraz kazda niezgodnos¢ w wykonaniu Robdt z Umowg, stosownymi przepisami,
normami lub sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce warto$¢ lub
uzytecznos¢ Robdét ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane
Generalnemu Wykonawcy.

+~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne standardy
techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

- Wynagrodzenie” — wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu art. 629 KC nalezne
Generalnemu Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, ktérego doktadng i ostateczng
wartos¢ okresli iloczyn obmiaru wykonanych i odebranych robét (potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu) i cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Ofertowym Generalnego
Wykonawcy.

,Uurzadzenia” — to wszelkie urzgdzenia, narzedzia, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem wilasciwego
wykonania Umowy oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym.

.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — kwota stuzgca pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen
z tytutlu rekojmi za wady, w szczegodlnosci z tytutu nieusuniecia Wad lub usterek lub
niewlasciwego usuniecia Wad Ilub usterek, powstaltych w Okresie Rekojmi, ustalona
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1.

-Zmiany” — zmiany nieistotne wprowadzane do dokumentacji technicznej, ktére nie majg
wplywu na wynikajgcy z niniejszej Umowy zakres Robét lub Harmonogram rzeczowo
finansowy.
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§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty majgce
na celu zrealizowanie Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
za Wynagrodzeniem okreslonym w § 20 ust. 1 w oparciu o Projekt Budowlany, SIWZ,
Dokumentacje Projektowa, niniejsza Umowe (w tym zatgczniki do niej) oraz Oferte
Generalnego Wykonawcy, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami
Technicznymi, zasadami Dobrej Praktyki Budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej
starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji.

§3

Dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji przedmiotu Umowy
okreslajg oprocz niniejszej Umowy nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz zatgcznikami (znak sprawy
UAP/PN/10/2018)

b) Dokumentacja Projektowa,

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

d) Harmonogram rzeczowo - finansowy [z tym zastrzezeniem ze dokument ten stanie
sie integralng czescig Umowy po jego przygotowaniu przez Wykonawce
i uzgodnieniu przez Strony zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Umowy],

e) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

f) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

g) Wzor karty zatwierdzenia materiatu

3. Zatgczniki do Umowy nalezy traktowacé jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W przypadku
jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy, w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegodlnosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzeczno$ci w tresci Umowy oraz
dokumentéw nalezy mieé¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej
Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu stanowigcego
przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Strony zgodnie ustalajg, w mys| art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentoéw przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
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Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci,
co do zakresu obowigzkéw Generalnego Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia
zmierzajgce do zwolnienia Generalnego Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§4

Zobowigzania Generalnego Wykonawcy

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie Roboty zgodnie z niniejszg
Umowg, ze starannoscig wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym
wykonywaniem tego typu Robdét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SIWZ, warunkami
okreslonymi w Pozwoleniach na Budowe, zasadami wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej,
zaleceniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Projektanta oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Generalny Wykonawca w celu wykonania
i ukonczenia catosci Robot zobowigzany jest wykonaé wszelkie niezbedne do tego
czynno$ci i prace.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 Dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Robo6t. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi okreslac
m.in. szczegdlowe terminy realizacji poszczegdlnych zakreséw robdt (czynnosci)
w uktadzie kwartalnym (okreséw rozliczeniowych), jak réwniez musi okresla¢ wysokosc¢
planowanego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy w poszczegoélnych okresach
rozliczeniowych, ktére bedzie proporcjonalne do ilosci wykonanych zakreséw robot
w danym okresie rozliczeniowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do przedstawionego
Harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie 5 Dni od dnia jego przedstawienia przez
Generalnego Wykonawce. Brak wniesienia uwag w wyzej wskazanym terminie uznaje sie
za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych
mowa powyzej i przediozy¢é Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo -
finansowy w terminie do 5 Dni od dnia zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi
zalacznik nr 3 do Umowy i stanowi podstawe do monitorowania postepu rzeczowego
i finansowego inwestycji.

Po zakonhczeniu kazdego z okresow rozliczeniowych Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
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uwzgledniajgcego biezgcy postep realizacji Robot. Generalny Wykonawca przedtozy
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 10 Dni od akceptacji
przez Zamawiajgcego faktury za ostatnio zakonczony okres rozliczeniowy. Zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym powyzej.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jego akceptacja przez Zamawiajgcego
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
Terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w § 25 ust. 1 lit. a Umowy i nie stanowi
podstawy roszczenia o zmiane Terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 22 ust. 2.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego
o postepie Robdt i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wykonywania Robdt w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé¢ zmiany sposobu wykonywania Robét oraz usuniecia
wszelkich Wad Robdét na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robot.

W trakcie wykonywania Robot Generalny Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie
do wszelkich zalecen ze strony Zamawiajgcego, Projektanta oraz Inzyniera Kontraktu,
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na wiasny
koszt dostarczy wszelkie Materiaty i Urzgdzenia niezbedne do wykonania Robot. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢é zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowac¢ sie do warunkow
zawartych w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktdéw prawa miejscowego oraz
wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robat.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji
oraz sprawami administracyjnymi wynikajgcymi z obowigzkéw okreslonych
w ustawie Prawo Budowlane i zwigzanych z prowadzeniem Roboét. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu nazwiska oso6b
odpowiadajgcych za koordynacje prac i prowadzenie spraw administracyjnych
zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

b) prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia
Robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym rowniez zgodnie z przepisami

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

www.mapadotacji.gov.pl



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

f)

g)

UAP | POZNAN

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Zamawiajgcy oraz jego
przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wglgdu w dokumentacje BHP
Generalnego Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentac;ji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robdét, Zamawiajgcy oraz jego
przedstawiciele mogg wstrzymaé wykonywanie Robdét do czasu usuniecia
zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wynikajgcych z Umowy,

przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do rozpoczecia Robét, uzyskania Dziennika Budowy i jego kolejnych
tomow

wykonania tymczasowych przytgczy mediow we wiasnym zakresie i na swoj koszt
w obrebie Placu Budowy lub poza nim,

wykonania instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci dotyczy to
rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu,
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz kosztow potgczen
telefonicznych, zwigzanych z realizacjg zakresu Umowy i zawrze w zwigzku z tym
ewentualne osobne umowy z dostawcami tych mediow.

wykonania oznakowania terenu budowy oraz wyposazenia Placu Budowy w punkty
pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami
i normami.

opracowania i dostarczenia do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ) zgodnego z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Integralng czescig tego planu powinno by¢ szczegdtowe oszacowanie ryzyka
wykonywanych Robo6t wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania
ryzyk budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 7 Dni zatwierdzi plan BIOZ o ile nie
bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezen Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia poprawionego planu BIOZ w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 7 Dni
zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Inzynier Kontraktu bedzie kontrolowat zgodno$¢
oznakowania Robét z planem BIOZ. Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licenciji, itp.
oraz ponoszenia wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

www.mapadotacji.gov.pl



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

k)

q)

UAP | POZNAN

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, skfadowania
odpadow na skfadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.

w przypadku prowadzenia Robo6t w pasach drogowych ulic, przygotowania
wnioskOw o zajecie terenu, wnioskOw O umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji
ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami
projektu organizaciji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow
i wszelkich optat z tego tytutu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej
organizacji ruchu w czasie trwania Robét ujete sg w wynagrodzeniu Generalnego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 20 ust. 1.

zapewnienia, ze wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robét bedg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Generalny Wykonawca na biezgco,
przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli
stwierdzi ich zly stan lub niekompletnosé. Czynnosci te Generalny Wykonawca
wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

przestrzegania obowigzujgcych przepisbw oraz zapewnienia ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Generalny Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie
realizacji Robdt, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej,
obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzeh wg
wytycznych wtasciciela, na swoj koszt i wkasnym staraniem.

zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych.
prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie
na Placu Budowy i by¢é w tym czasie do petnej dyspozycji Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcego, Projektanta badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich
lub podmiotow,

prowadzenia robot zgodnie z przepisami odnoszgcymi sie do ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie wykonywania prac Generalny Wykonawca bedzie
podejmowac uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego
hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia.

podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli itp., zaréwno nad, jak
i pod ziemig w trakcie prowadzenia Robot. Jest takze zobowigzany usungc
wszelkie szkody zawinione przez Generalnego Wykonawce i pokry¢ koszty ich
usuniecia. W przypadku natrafienia na inne, nieuwidocznione wczes$niej instalacje
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub
usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci oraz
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Zamawiajgcym na warunkach rozliczeniowych zwartych w niniejszej Umowie.
W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Generalny Wykonawca
przeniesie istniejgce instalacje tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie
istniejgcych obiektéw. Wszelkie prace, dziatania moggce wptyngé na stan
istniejgcych budynkow, instalacji, przewodoéw, kanalizacji, kabli elektrycznych,

wodociggow itp. zarowno na Placu Budowy, jak
i w budynkach sgsiednich muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wiascicielami sieci i wtascicielami

sgsiadujgcych posesji oraz Zamawiajgcym. Powiadomienie podmiotow o ktérych
mowa powyzej powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie
terminu rozpoczecia Robat.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy i Kierownikéw robot Generalnego
Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych
z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz
substancji odurzajgcych przez swoich pracownikdéw, jak roéwniez przez
pracownikéw Podwykonawcow w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,
ponoszenia odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez
Zamawiajgcego Protokotem Odbioru Kohcowego w zakresie niniejszej Umowy,
w tym do zabezpieczenia Robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych,
za wyjatkiem dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla materiatow i technologii planowanych
do wbudowania, przed ich wbudowaniem, poprzez ziozenie z odpowiednim
wyprzedzeniem karty zatwierdzenia materiatu, wedlug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 4 do Umowy.

usuniecia z Placu Budowy na wiasny koszt materiatéw i technologii, ktére nie
uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego, nawet jesli zostaty juz wbudowane.
wiasciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych w miejscach
wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres
przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji Placu Budowy. Miejsce skfadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢
przechowywania materiatdbw w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz aby zachowaty
swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

aa) sporzadzenia na wiasny koszt projektow warsztatowych i technologicznych, jesli

planowana technologia lub materiat wymaga sporzadzenia takiego projektu
jako zatgcznika do karty zatwierdzenia materiatu, w zakresie umozliwiajgcym
ocene planowanej do wbudowania technologii lub materiatu, a w przypadku, gdy
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dany projekt warsztatowy lub technologiczny dotyczy systemow bezpieczehstwa
pozarowego, do uzyskania na wtasny koszt opinii wkasciwych rzeczoznawcow, przy
czym w przypadku rozbieznosci opinii roznych rzeczoznawcéw, Zamawiajgcy
podejmie wtasng decyzje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu projektu warsztatowego.

bb) wbudowywania materiatdw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, innymi
obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentac;ji
Projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

cc) zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj
koszt i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

dd) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza
teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw odpadowych
okreslonymi ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Ponadto Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przyja¢ na siebie obowigzki wytwdrcy odpadow
i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ww. ustawg o odpadach,
a w szczegoélnosci zobowigzany jest prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu i dostarczac ich kopie do Zamawiajgcego.

ee) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego
z rozbiorki.

ff) utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikow
itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢é pozbawiony resztek materiatéw, btota
i gruzu, oraz do zabezpieczenia i pdzniejszego oczyszczenia elewacji budynkow
sgsiadujgcych z budowa. Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé
na swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane
z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska
i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Generalnego Wykonawcy,

gg) uczestniczenia w odbiorach Robdt,

hh) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen i préb, niezbednych
odbiorow Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Zamawiajgcemu,

ii) opracowania  wymaganej do zakonczenia  Inwestycji = Dokumentacji
Powykonawczej. Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraC wszelkie
wymagane prawem dokumenty, w tym wszelkie dokumenty umozliwiajgce
przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a takze
dokumentacje wymagang postanowieniami niniejszej Umowy.

ii) przestrzegania wszystkich postanowien i przepisdw oraz spetniania zgdan
odpowiednich organoéw administracyjnych oraz Inzyniera Kontraktu i Projektanta,
zgodnie z obowigzujgcym prawem, wtgcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

www.mapadotacji.gov.pl



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

UAP | POZNAN

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

kk) wyjasniania i uzgadniania z Inzynierem Kontraktu, = Zamawiajgcym

Il

i Projektantem wszelkich watpliwosci zwigzanych z realizacjg Inwestycji w stosunku
do tresci Dokumentacji Projektowej. W przypadku koniecznosci korygowania
wskazahn Dokumentacji Projektowej, postulowane zmiany wymagajg pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementow -
wg wskazan i w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

mm) Skierowania do realizacji Umowy Personelu Kluczowego.
nn) Wykonania ogledzin i doktadnej inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw

sgsiednich wraz z dokumentacjg fotograficzng wszystkich uszkodzen, peknieé
i zarysowan, wystepujgcych przed rozpoczeciem Robot. Dokumentacje takg nalezy
wykonac dla nastepujgcych budynkéw:

* budynku ,,A” Uniwersytetu Artystycznego, przy al. Marcinkowskiego 29

* budynku potozonego przy al. Marcinkowskiego 27

00) Prowadzenia monitoringu stanu budynkéw wymienionych w ppkt nn) poprzez

wykonywanie pomiaréw kontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji pomiarow.

13. Podpisanie Protokotu Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Korncowego Inwestycji
nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robét, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej
oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektow, jak rowniez
do uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie stanowigcych przedmiot Inwestyciji,
a takze do usuniecia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole
Usterek i Wad, Protokotach Odbioréw Czesciowych oraz Protokole Odbioru Koncowego
Inwestyciji.

14. Dodatkowe wymagania w zakresie odbiorow. Generalny Wykonawca obowigzany jest do:

a)

b)

wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez
Inzyniera Kontraktu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Dobrg Praktykg
Budowlang.

zgtaszania z wyprzedzeniem planowanych odbioréw wszystkich Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania lub zatrzymania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
zgtasza Generalny Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 Dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu
i Zamawiajgcy na podstawie protokotow odbioru i zatgczonych dokumentéw
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zawierajgcych komplet wynikdw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg
i specyfikacjami technicznymi Robét.

biezgcego prowadzenia obmiaréw wykonanych i odebranych Robo6t
oraz dokumentowania ich w formie ksigzki obmiarow, potwierdzanych przez
Inzyniera Kontraktu. Dokumentowanie obmiaru wykonanych Robét musi zawieraé
zestawienie tabelaryczne w ukfadzie Kosztorysu Ofertowego z wykazaniem ilosci
i wartosci Robot wykonanych w biezgcym okresie rozliczeniowym, wartosci i iloSci
wykonanych i odebranych Robét narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji oraz
wartosci i ilosci robdt pozostatej do wykonania zgodnie z Ofertg Generalnego
Wykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca musi udokumentowaé wykonane
Roboty w formie rysunkéw, szkicow i zdje¢ z podaniem wymiardow pozwalajgcych
na udokumentowanie wykonanej ilosci Robdét. Obmiar prowadzony przez
Generalnego Wykonawce podlega biezgcej weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu
w zakresie: zgodnosci wykonanych obmiarédw ze stanem rzeczywistym,
poprawnosci wykonania obmiaru, poprawnos$ci wykonania obliczen. Zastrzezenia
w tym zakresie zgtaszane przez Inzyniera Kontraktu, muszg zosta¢ uwzglednione
przez Generalnego Wykonawce. Ksigzka obmiaréw potwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu bedzie zatgcznikiem do protokotéw odbioru czesciowego i stanowié
bedzie podstawe do rozliczen naleznego wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy.

wsparcia Zamawiajgcego w procesie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie,
po zakonczeniu realizacji inwestycji, takze po terminie wykonania umowy
i podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robét, w tym przygotowania
kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Generalny Wykonawca bedzie takze zobowigzany
uzupetni¢ lub skorygowa¢ Dokumentacje Powykonawczg w zakresie wskazanym
przez wiasciwe stuzby prowadzgce czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie.

dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich zamontowanych urzgadzen
instalacyjnych oraz dostarczenia ich kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi,
wytycznych eksploatacyjnych (jesli dotyczy). Do kazdej instrukcji winien byc¢
dotgczony opis najwazniejszych czynnosci i przeglagdéw eksploatacyjnych
(z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich dystrybutoréow), adreséw i kontaktow
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzgdzen, firm
dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika
niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalaciji
i urzgdzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz zawieraé wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych
do wykonania przez Zamawiajgcego W celu zapewnienia bezpiecznego
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i bezawaryjnego dziatania. Wszystkie powyzej wymienione materiaty muszg by¢
sporzgdzone w jezyku polskim, lub jesli wystepujg wytgcznie w jezyku obcym,
muszg by¢ dostarczone wraz ttumaczeniem na jezyk polski, co najmniej w zakresie
pozwalajgcym na opisanie wszystkich wymienionych powyzej czynnosci
eksploatacyjnych. Dokumenty stanowi¢ bedg elementy Dokumentacji
Powykonawcze;j.

f) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen instalacyjnych
wykonanych w ramach Umowy.

g) sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robot, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

h) dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika
Robdét o:
a. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym

i warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Placu Budowy,

i) dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

j) przygotowania Dokumentacji i opracowania Swiadectwa Energetycznego budynku,
o ile bedzie to wymagane w toku pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymywanie porzadku na Placu
Budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpaddéw i niewykorzystanych Materiatow,
a takze za usunigcie wszelkiego typu barakow i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia kosztami tego dziatania
Generalnego Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego
Wykonawcy do utrzymywania porzgdku i niezastosowaniu sie przez Generalnego
Wykonawce do wezwania w ciggu 5 Dni.

Generalny Wykonawca Wyznacza ...........c.cccoveieiiinininnnnanns na osobe odpowiedzialng
za kontakty z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu oraz Projektantem w zakresie
realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktow
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, ..............c.ccoeenee. :

Zamawiajgcy przeprowadzi przy udziale Inzyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy
Przeglad po uptywie Rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny przedmiotu Umowy na dzien
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uptywu Okresu Rekojmi, zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu po uptywie
Rekojmi.

Obiekt, ktory objety jest zakresem Robot w ramach niniejszej Umowy, stanowi element
zespotu architektoniczno—urbanistycznego miasta Poznania, chronionego wpisem
do rejestru zabytkéw nr A231 z dnia 14.03.1980 r., przy czym budynek nie jest
indywidualnie wpisany do rejestru zabytkow, lecz znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, co nakfada na Generalnego Wykonawce obowigzki w zakresie
stosowania przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach
i na warunkach wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek stronie trzeciej. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Generalnego Wykonawce rzeczywistymi
kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia Usterek. Zamawiajgcy moze zaspokoiC sie
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 23.

§5

Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) udostepnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem
przejecia,

b) udostepnienia Generalnemu Wykonawcy w dniu podpisania Umowy:
Projektu Budowlanego w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz kopii decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

c) zapewnienia petnobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg Inwestycji
obejmujgcego w szczegolnosci biezgce udzielanie wyjasnien do tresci
Dokumentacji Projektowej, uczestnictwa Projektanta w posiedzeniach Rady
Budowy, sporzgdzania biezgcych uaktualnien i Zmian Dokumentacji Projektowej
wymaganych w toku realizacji Robét na podstawie ustalen Rad Budowy w terminie
do 15 Dni od daty zgtoszenia na Radzie Budowy problemu wymagajgcego
uaktualnien i Zmian Dokumentacji Projektowej, wydawania kolejnych rewizji
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Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej, opiniowania zgtoszonych przez
Generalnego Wykonawce Kart Zatwierdzen Materiatu,

d) biezgcego podejmowania wszelkich decyzji wymaganych po stronie
Zamawiajgcego w celu sprawnej realizacji Robo6t, w tym zatwierdzania Kart
Zatwierdzen Materialu w terminie 5 Dni od daty przedstawienia kompletnego
dokumentu przez Generalnego Wykonawce.

e) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét przy udziale
Generalnego Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

f) zapewnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego, prowadzonego przez
zespot Inzyniera Kontraktu, w tym petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w mysl przepisow ustawy Prawo Budowlane.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu Umowy;

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do jego reprezentowania przed wszystkimi
Stronami zaangazowanymi w realizacje Inwestyc;ji:

§6

Przekazanie Placu Budowy i obowigzki Generalnego Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajgc uprzednio
Generalnego Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w Protokole Przekazania Placu
Budowy, w ktérym zostanie wyznaczony termin rozpoczecia Robét. Protokét Przekazania
Placu Budowy zostanie podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Generalny Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmoéwi przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy
Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 Dni - na przejecie Placu
Budowy.

Jezeli Generalny Wykonawca nie rozpocznie Robo6t w dniu okreslonym w Protokole
Przekazania Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 Dni - na rozpoczecie Robot.

W razie bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 3 lub ust. 4,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy. W razie odstgpienia
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy kary
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umownej w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 20 ust. 1
niniejszej Umowy, a w zakresie przewyzszajgcym zastrzezong kare umowng
odszkodowania na zasadach ogdélnych. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy
w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Generalnego Wykonawce wszelkie
obowigzki i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegodlnosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate
poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Generalnego Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne
do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia Inwestycji, zgodnie z zapisami zawartymi w § 4.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen,
Materiatow i innych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy
zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich
przekazania Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu liste oséb upowaznionych
do przebywania na Placu Budowy. Lista ta bedzie regularnie aktualizowana. Osoby
upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajgce nazwisko osoby i nazwe firmy
z informacjg ,Wykonawca Generalny”, ,Podwykonawca”. Osoby bez identyfikatoréw nie
bedg miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osoéb jako tez ich rzeczy.

§7
Podwykonawcy. Pracownicy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy sitami wlkasnymi oraz
przy udziale Podwykonawcow, zgodnie oswiadczeniem Generalnego Wykonawcy
ztozonego w Ofercie:

Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy/éw.
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robot
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach
okreslonych ponize;j.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru
Podwykonawcéw sposréd podmiotdow majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje
w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg Umowg wykonanie
przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca jest
zobowigzany sprawowa¢ stalty nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy przez
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi
takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

W odniesieniu do Robdt, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji podlegajgcych
bezposredniemu nadzorowi Inzyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do ich wykonania, o ile sg juz znane, podaé nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazac¢ informacje
na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje Robat lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylgcznie
wykonanie Robdt, ktore Scisle odpowiadajg czesciom zamowienia okreslonego Umowa.

W  projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Generalnym Wykonawca,
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Generalnemu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie  zleconej Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) Generalny Wykonawca zapewni, ze suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy,

c¢) Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu Robét nie moze by¢ wyzsze niz Wynagrodzenie (obliczone przy
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zastosowaniu stawek wynikajgcych z Kosztorysu Ofertowego) przystugujgce
Generalnemu Wykonawcy za wykonanie takiego zakresu Robdt,

Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie bedzie diuzszy niz Termin
wykonania Umowy,

muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
stosuje sie nastepujacg procedure:

1)

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
wyrazonej w PLN naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b. zakres Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

c. zgode Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d. projekt umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie przewidywat mozliwosé
Zlecenia Robét dalszemu Podwykonawcy w zakresie robdét budowlanych
jedynie za zgodg Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w pkt. 1) Zamawiajgcy w formie pisemne;j:

a. udzieli w formie pisemnej Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub,

b. wniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo. W tym przypadku Generalny Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany
do projektu lub tez zastosuje sie do innych zaleceh Zamawiajgcego zawartych
w tresci zastrzezen.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezehn (sprzeciwu) do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia

Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawarte;j

umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku

do tej umowy w zakresie powyzej. W tym przypadku Generalny Wykonawca,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe
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o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do
umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci
sprzeciwu.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy
niz wskazany w ust. 7 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Generalnego
Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary
umownej okreslonej w § 25 ust. 1.

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

a. o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
b. o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10. Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

11. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno§¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Generalnym
Wykonawcg, chyba Zze ta wysokos$¢ przekracza wysoko$S¢ wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawcy za Roboty ustalony na podstawie Kosztorysu Ofertowego.

12. Generalny Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Plac Budowy
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Robét tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego,
a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawcy (zgodnie z procedurg okreslong w ust. 8
powyzej, a w przypadku dostaw i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé kopii
umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego
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zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare
na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Generalny Wykonawca, na zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Generalny Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktérymi wigzaé sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasadzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 KC lub przepisow
PZP, w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy
naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej
kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie rownym
takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego naleznosci przystuguje mu prawo zgdania
pokrycia pozostatej czesci przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca rozwigze umowe
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na Zzgdanie Zamawiajgcego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Generalnego Wykonawce lub dopusci sie on razgcego naruszenia swoich zobowigzan,
a w szczegolnosci naruszy przepisy BHP lub ochrony srodowiska. Generalny Wykonawca
na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Placu Budowy.

Generalny Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy
na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i sprzet, gwarantujgce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ogtoszeniu
0 zamowieniu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Generalny
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
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Podwykonawca Ilub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

W przypadku gdy Generalny Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym
mowa powyzej, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 PZP.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu
skorzystat Generalny Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Generalny
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
Z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych
tj. zmianie nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcow i osdb
do kontaktéw z nimi zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia wymaga zatrudnienia
przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw oséb
dedykowanych do realizacji przedmiotu zamdéwienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy, dalej ustawy
Kodeks pracy. Powyzszy wymog dotyczy wszystkich osob, ktére wykonywaé bedag
czynnosci nalezgce do stosunku pracy, o ktérym mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,
tj:

CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV - 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV —45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV —45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV —45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV —45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV - 45262210-6 Fundamentowanie

CPV - 45262300-4 Betonowanie

CPV — 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

CPV —45262310-7 Zbrojenie

CPV — 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

CPV —45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV - 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

CPV —45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

CPV —45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV —45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV - 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych
CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV —45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

CPV —45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

CPV —45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV —45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV — 45453100-8 Roboty renowacyjne

CPV —45313100-5 Instalowanie wind

Ponadto Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcdéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, oséb petnigcych czynnosci kwalifikowane jako
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkgciji
eksperckich, zarzadczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

a)

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec
Generalnego Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Generalnego Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 22.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce Ilub Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy lub
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Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(t. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze =zapewni srodki zmierzajgce do minimalizacji
przetwarzania danych osobowych;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

23. Z tytutu niespetnienia przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w ust. 22 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Generalnego Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 25 ust. 1 lit. j. NieztoZzenie przez Generalnego Wykonawce w wyznaczonym przez
Zmawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Generalnego Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 22 czynnosci.
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§8

Inni Wykonawcy

Strony zgodnie odwiadczajg, ze Zamawiajgcy przy realizacji Inwestycji bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow/Dostawcédw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Generalnym Wykonawca. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze przyjgt do wiadomosci
fakt, iz niektore z prac na terenie Placu Budowy bedg wykonywane réwnolegle z pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcéw/Dostawcow i w zwigzku z tym przy zachowaniu
postanowien niniejszej Umowy oraz wskazah Zamawiajgcego zobowigzuje sie zapewni¢
wtasciwg koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcéw i Innych
Wykonawcéw/Dostawcéw.

Strony zgodnie postanawiajg, ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, bedg mogty byé
wykonywane przez Innych Wykonawcéw/Dostawcow, co do ktérych Generalny
Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspétpracy i koordynaciji ich prac. Z tytutu
czynnosci, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie Generalnemu Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy/Dostawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw/Dostawcow
nie byty narazone na jakakolwiek szkode ze strony pracownikéw i przedstawicieli
Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawcéw. Zamawiajgcy dotozy nalezytego
starania, aby umowy i zobowigzania Innych Wykonawcéw/Dostawcow byty uksztattowane
w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkéd w Robotach Generalnego
Wykonawcy Ilub pracach Podwykonawcéw Generalnego Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w  zakresie wymogow okreSlonych przepisami BHP. Ponadto
Zamawiajgcy zapewni w relacjach prawnych z Innymi Wykonawcami/Dostawcami
obowigzek koordynacji etapéow ich prac z Generalnym Wykonawcg w sposob
niezaktécajgcy Harmonogramu rzeczowo-finansowego obowigzujgcego Generalnego
Wykonawce.

§9

Wspétpraca na Placu Budowy

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robot
prowadzonych na Placu Budowy, w szczegdlnosci Robét Budowlanych prowadzonych
przez Generalnego Wykonawce i Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw oraz
Innych Wykonawcow/Dostawcow z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 3.
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2. Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Generalnego Wykonawcy o udostepnienie Placu
Budowy Innym Wykonawcom/Dostawom w celu wykonania przez nich okreslonych robaot.
Generalny Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to kolidowato
z wykonaniem Robot, nie bedzie przerywat i zaktocat realizacji rob6t prowadzonych przez
Innych Wykonawcow/Dostawcow. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z Robotami,
Generalny Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o nakazanie
wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwiocznie uzgodnig termin i sposéb
wykonania wstrzymanych robét.

§10
Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy

1. Generalny Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robdét okres$lonych w niniejszej
Umowie. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy obejmuje cene zakupu Materiatdw,
Urzadzeh oraz innych $rodkow potrzebnych do wykonania Robdét. Wszystkie wbudowane
materiaty, montowane urzgadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢é dopuszczone
do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce
wszystkie wymagane wilasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaty
dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione na koszt i staraniem Generalnego
Wykonawcy. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, =zabronione jest
wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajScia takiego przypadku,
Generalny Wykonawca na swoj koszt i wikasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatdbw na zgodne z wymaganiami.

2. Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie
Materiaty, Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakoéci okreslonej w Dokumentaciji
Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy.

3. Generalny Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu
lub technologii wystgpi do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatéw lub technologii
planowanych do wbudowania, poprzez ztozenie z odpowiednim wyprzedzeniem Karty
Zatwierdzenia Materiatu, wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy. Karta
Zatwierdzenia Materiatu musi zawiera¢ kompletng informacje dotyczgcg materiatu lub
technologii planowanej do wbudowania, w zakresie pozwalajgcym na ocene jego
zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym
w szczegolnosci certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, projekty
technologiczne. Karty Zatwierdzenia Materiatu opiniowane bedg przez Inzyniera Kontraktu
i Projektanta, a decyzje o ich zatwierdzeniu (A), warunkowym zatwierdzeniu (B) lub
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odrzuceniu (C) podejmowaé bedzie Zamawiajgcy w terminie 5 Dni od daty zlozenia
kompletnej karty materiatowej. Dokumenty do zatwierdzenia musza by¢ ztozone w jezyku
polskim lub z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku warunkowego zatwierdzenia materiatu Generalny Wykonawca zobowigzany
bedzie spetni¢ wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez Zamawiajgcego
w Karcie Zatwierdzenia Materiatu, przed jego wbudowaniem.

W przypadku odrzucenia proponowanego materiatu lub technologii przez Zamawiajgcego,
Generalny Wykonawca, zobowigzany bedzie do przedstawienia innego materiatu
lub technologii planowanej do wbudowania. Zamawiajgcy w terminie 5 Dni od daty ztoZzenia
kompletnej karty materialowej dokona ponownej oceny proponowanego materiatu lub
technologii.

Powyzsze terminy procedury zatwierdzenia karty materialowej Ilub ponownego
zatwierdzenia karty materiatowej muszg zosta¢ uwzglednione przez Generalnego
Wykonawce w planowaniu Robdét i dostaw materiatow i nie mogg by¢ podstawg do zmiany
terminu wykonania umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty
zwigzane z Materiatami, w szczegolnosci dokumenty dotyczgce przyjecia Materiatdw
na Plac Budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu
wszystkich prébek Materiatow i wzorow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
W przypadku stwierdzenia dostawy na Plac Budowy materiatéw i urzgdzen niezgodnych
z Dokumentacjg Projektowg lub zatwierdzong kartg materiatowa, Generalny Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich
z Placu Budowy i zastgpienia niewadliwymi i petnowartosciowymi materiatami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczgcej Materiatéw i technologii, Urzadzen Ilub innych $Srodkow.
W szczegodlnosci dotyczy to Kart Zatwierdzen Materiatu, wszelkich certyfikatow, deklaracji
lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwaciji.

Generalny Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia
oraz wczesniej wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.
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§ 11

Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektant majg prawo
dokonywac¢ biezacej kontroli Robot wykonywanych przez Generalnego Wykonawce.
Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola Robét nie zakitdécata normalnego toku
wykonywania Roboét. Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu lub Projektant majg prawo zgdacé
od Generalnego Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie
od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zapftaty faktur czesciowych
obejmujgcych dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony
w szczegolnosci do:

a) wydawania wigzgcych polecen Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych
przez niego uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywania biezgcej kontroli
zgodnosci prowadzonych Robét z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, Dobrg Praktykg Budowlang, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej,

c) kontroli jakosci Robodt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania i jakosci
Materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorach technicznych urzadzeh i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,

e) potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f) wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Generalnego
Wykonawcy poleceh potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy,

g) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezerh do Dziennika Budowy,

h) odbioru Robét przed ich zakryciem,
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i) wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z przepiséw Ustawy Prawo
Budowlane.

3. Wszystkie elementy Robot, ktére wykonat Generalny Wykonawca, a ktére nastepnie

ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgtoszone przez Generalnego Wykonawce Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu, ktory
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym, najpdzniej w ciggu
2 Dni od daty zgloszenia. Powyzsze zgtoszenie Generalny Wykonawca jest zobowigzany
dokonac¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw Robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych Roboét. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Generalny Wykonawca zgtosi dany element Robét
do ponownej kontroli, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie powyzej.

§ 12

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz
Innych Wykonawcéw/Dostawcdédw czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

1.

§13
Dokumentacja Robét

Generalny Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg oraz
pozostatg dokumentacjg stanowigcg Zatacznik nr 2 oraz dokonat jej sprawdzenia pod
katem jej spojnosci i kompletnosci. Generalny Wykonawca potwierdza, ze Dokumentacja
Projektowa jest kompletna i sp6jna oraz umozliwia wykonanie Robd6t w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach Dokumentacji
Projektowej w tym projektow wykonawczych lub innej dokumentacji dostrzezonych
w trakcie wykonywania Robét, nie pdzniej jednakze, niz w terminie 5 Dni od daty ich
ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych
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wadach, Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego
za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek cze$¢é Robét wykonana jako
wyceniona w ofercie Generalnego Wykonawcy na podstawie Dokumentacji Projektowej
nie bedzie traktowana jako Roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Generalnemu
Wykonawcy nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robat.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej dostarczonej mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robét na skutek brakéw
w Dokumentacji Projektowej, ktére powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego,
Generalny Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem
co najmniej 7 dni kalendarzowych. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegotowe
informacje dotyczace potrzebnego zakresu dokumentacji lub instrukcji i terminu, w ktérym
bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢
w przypadku ich niedostarczenia.

Jezeli Zamawiajgcy nie dostarczy wymaganej dokumentacji lub instrukcji w terminie
okreslonym powyzej, w odniesieniu do ktorych Generalny Wykonawca wystosowat
odnosne powiadomienie, co spowodowato wystgpienie opodznienia w czynnosciach
Generalnego  Wykonawcy, wowczas Strony uzgodnig odpowiednia zmiane
Harmonogramu rzeczowo finansowego.

Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie
do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z wykonywanymi Robotami (przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawcow) projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw
na nastepujgcych polach eksploatacji: wprowadzanie zmian, zapisywanie; reprodukcja
poprzez wydruk, za pomocg urzgdzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w
formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do
sieci informatycznych, w szczegodlnosci do Internetu, w celu udostepnienia w takich
sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu
i czasie; udostepnianie projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegdlnosci
ich wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu, wprowadzanie
ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robdt, w tym przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania Rob6t w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkow i podobnych dokumentow
w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu
promowania dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak
i za granicg jak rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych
w celu rozwoju i realizacji Inwestyc;ji.
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Generalny Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat prawa autorskie do projektow,
rysunkow i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 5.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszg Umowa obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw i obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 5.

§ 14
Opodznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdét, moze nastgpié
niedotrzymanie Terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 2 niezaleznie
od innych przystugujagcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zZagdania
od Generalnego Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Generalnego  Wykonawce wezwania,
o ktérym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 Dni od daty otrzymania wezwania, propozyciji
dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu,
w ktérym opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Generalnego Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspétdziatania
ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztow,
wowczas przed ich podjeciem Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego
w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Generalnego Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa
w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego
przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Generalnemu
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego
uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z winy
Generalnego Wykonawcy. Powyzsze prawo odstgpienia jest niezalezne od uprawnienia
do odstgpienia od umowy wynikajacego z przepiséw Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z KC, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w Umowie, nie powoduje rowniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych
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Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi w zakresie odpowiedniej czesci Inwestycji zrealizowanej
przez Generalnego Wykonawce i odebranej przez Zamawiajgcego.

§ 15
Odbioér Czesciowy Roboét. Gotowos¢ do zakonnczenia prac. Odbior Koncowy.

Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej na 3 Dni przed koncem kazdego okresu
rozliczeniowego poinformuje Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o osiggnieciu gotowosci
do Odbioru Czesciowego Robét. Zgtoszenie powinno wskazywac jaki zakres rzeczowy
(w odniesieniu do pozycji Kosztorysu Ofertowego) bedzie przedmiotem Odbioru
Czesciowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Czesciowego Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu
stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow kwalifikujgcych zakres Robot
do odbioru z powodu nie zakonczenia wszystkich Robét zgtoszonych do Odbioru
Czesciowego, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad czy tez z powodu innej
niezgodnosci Robdot z  witasciwymi  przepisami, normami lub niniejszg Umowa,
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ Odbioru. W takiej sytuaciji:

a) Generalny Wykonawca i Inzynier Kontraktu opracujg Protokdt Usterek i Wad oraz
ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Generalnego Wykonawce zawartych
w w/w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia
Odbioru czesciowego Robdét lub

b) Generalny Wykonawca usuwa z ksigzki obmiaru ten zakres Robot, ktéry nie spetnit
kryteridw odbioru i nie przedstawia go do rozliczenia w biezgcej fakturze
czesciowej, i przedstawia go odbioru czesciowego wraz z kolejng fakturg
czesciowa.

Z czynnosci Odbioru Czesciowego sporzgdzony zostanie protokdt, podpisany przez
Generalnego Wykonawce, Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét zawiera¢ bedzie wyrazne oswiadczenie
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o dokonaniu Odbioru Cze$ciowego lub o odmowie
dokonania takiego Odbioru. Postanowienia §16 majg odpowiednie zastosowanie
do Odbioru Czesciowego Robdt.

Generalny Wykonawca w ramach niniejszej Umowy bedzie udzielat Zamawiajgcemu
wsparcia w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a takze wykona
wszystkie zobowigzania i zalecenia dotyczgce przedmiotu Umowy, w tym takze
dokumentacji powykonawczej, sformutowane przez uprawnione organy prowadzace
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kontrole przedmiotu Umowy w zwigzku z uzyskiwaniem decyzji o pozwolenie na jego
uzytkowanie.

Generalny Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci
do Odbioru Konicowego i wraz z zawiadomieniem przedfozy pisemne potwierdzenie tej
gotowosci przez Inzyniera Kontraktu. Termin zlozenia powyzszego zawiadomienia wraz
z potwierdzeniem osiggniecia gotowosci do Odbioru Kohcowego rownoznaczny bedzie
z Terminem wykonania Umowy.

Do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego Robét Generalny Wykonawca
przygotuje i przekaze Inwestorowi najpdézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru:

a) Dziennik Budowy,

b) protokoty koniecznych badan, testow, préb i sprawdzen,

c) wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacje materiatowa,

d) Dokumentacje Powykonawczg z operatem geodezyjnym powykonawczym,

e) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje
udzielone przez producentdw w odniesieniu do wszelkich Urzgdzen
zainstalowanych w ramach Robot lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Kohcowego Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow kwalifikujgcych do Odbioru koncowego Robét
z powodu nie zakonczenia wszystkich Robédt, nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z wlasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg Zamawiajgcy moze odmowi¢ Odbioru. W takiej sytuacii,
Generalny Wykonawca i Inzynier Kontraktu opracujg Protokot Usterek i Wad oraz ustalg
date ich wusuniecia. Po usunieciu przez Generalnego Wykonawce zawartych
w w/w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru
Koncowego.

Z czynno$ci Odbioru Koncowego sporzadzony zostanie protokét podpisany przez
Generalnego Wykonawce, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, zawierajacy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét zawiera¢ bedzie wyrazne oswiadczenie
Zamawiajgcego o dokonaniu Odbioru Koncowego lub o odmowie dokonania takiego
Odbioru.
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§ 16
Wady stwierdzone w trakcie odbioru
1. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Korncowego:

a) zostang stwierdzone istotne Wady Robdét uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo
odmowi¢ przejecia okreslajgc w protokole powod ich nieodebrania i termin
usuniecia Wad oraz ponownego przystgpienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone nieistotne Wady Robét nieuniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Strony sporzgdzg protokét
odbioru z uwagami okreslajgc w protokole zakres i termin usuniecia Wad oraz
ponownego przystgpienia do odbioru lub,

c) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokot  Odbioru Koncowego, obnizajgc odpowiednio  wynagrodzenie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot
z Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub,

d) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia istotne Wady Robdt,
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia
stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia Wad
przez Generalnego Wykonawce, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru Robét, w takim wypadku
znajdujg zastosowanie postanowienia §15. Strony potwierdzg usuniecie stwierdzonych
wad poprzez podpisanie Protokotu usuniecia Wad, ktory bedzie zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koncowego.

§17
Zwrot Placu Budowy

W terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego
Generalny Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe
instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy oraz teren wokét Inwestycji i zapewni
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odpowiednie warunki dla uzytkowania nieruchomosci, ktérej dotyczy Inwestycja.
W przypadku uszkodzen, Generalny Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
Rekojmia i Gwarancja

1. Okres Rekojmi réwny jest Okresowi Gwarancji na przedmiot Umowy wynosi ..............
miesiecy. Okres Rekojmi zostat ustalony na podstawie Oferty Generalnego Wykonawcy,
okres ten jest liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. W przypadku
stwierdzenia w Okresie Rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Generalnemu
Wykonawcy termin na usuniecie Wad z zagrozeniem, ze po jego uptywie bedzie
uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce Wad istotnych w
odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad.
Wykonanie zastepcze nastgpi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy. W przypadku,
gdy kwota Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguje gwarancja
udzielona przez Generalnego Wykonawce, zgodnie z jego Ofertg i na zasadach opisanych

ponizej.

3. Termin gwarancji na przedmiot Umowy wynosi ........... miesiecy liczac od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Kohcowego. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument
gwarancji.

4. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad, ujawnionych w Okresie Gwaranc;ji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce pisemnie
lub faxem lub mailem o stwierdzonej Wadzie;

b) w okresie objetym gwarancjg Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do usuwania na swoj koszt i we wkasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdznigj
jednak niz w ciggu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,
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c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 4 pkt. b Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy¢ Generalnego
Wykonawce lub na zasadach ogdélnych moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzyé Generalnego Wykonawce,

d) jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym
w ust. 4 pkt. b, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych
w wysokosci okreslonej w §25 ust 1 lit. b umowy,

e) Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowic
usuniecia Wad zakresu Robét bez wzgledu na wysokosé kosztow z tym
zwigzanych.

5. W odniesieniu do Urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach wykonywania
niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, Generalny Wykonawca udziela mocag niniejszej Umowy gwarancji
na okres rowny gwarancji udzielonej na roboty budowlane wskazany w ust. 3, liczac
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Gwarancja Wykonawcy udzielona
na Urzadzenia obejmuje m.in. ich serwisowanie i niezbedne przeglady lub testowanie
wymagane dla zachowania ich sprawnosci technicznej i utrzymania gwarancji producenta
lub spetnienia wymagan przepisbw prawa, w catym okresie udzielonej gwaranciji.
Gwarancja nie obejmuje kosztow materiatow eksploatacyjnych, ktére bedg ponoszone
przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych rozliczen. Do gwarancji tej majg
odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji dla robét budowlanych
lub z tytutu gwarancji na Urzadzenia takze po okresie okreslonym w ust. 3 lub 5
dla Urzadzenh, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu wskazanego w/w ustepach.

7. W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ich na wiasny koszt.

8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Generalny
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat
napraw, okres gwarancji na ten element biegnie na nowo.

9. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§19
Odbiér po uptywie Rekojmi i Gwarancji

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 18 Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi i Gwarancji najpdzniej w dniu
wygasniecia Okresu Rekojmi i Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celéw Odbioru
Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych
w Inwestycji na dzieh sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i Gwaranciji
i powiadomi Generalnego Wykonawce, z wyprzedzeniem o co najmniej 7 dni
kalendarzowych, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem po uptywie
Rekojmi i Gwaranciji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem po uptywie Rekojmi i Gwarancji zostang zakohczone
podpisaniem Protokotu Odbioru po uptywie Rekojmi i Gwarancji lub opracowaniem
Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. Protokotu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia
usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie
wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg
Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi i Gwarancji.

§20
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala sie
wstepnie w wysokoSci: . ... ... L brutto ( stownie . . .. .. ) w tym VAT
............. , zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Generalnego Wykonawcy, ktory jest
zalgcznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu
art. 629 KC, a doktadng i ostateczng jego wartos¢ okresli iloczyn obmiaru wykonanych
robét (potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu) i cen jednostkowych okreslonych
w Kosztorysie Ofertowym Generalnego Wykonawcy.

Zapftata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastepowac bedzie czesciami, maksymalnie
trzy krotnie w danym Okresie Rozliczeniowym, kazdorazowo po zakonczeniu bez
zastrzezen danej czesci Robot potwierdzonym procedurami odbioru czesciowego. Zaptata
kazdej z czesci wynagrodzenia nastepowaé bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej
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przez Generalnego Wykonawce czesciowej faktury VAT, w terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, przelewem na rachunek
bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej sa:
a) podpisane bez zastrzezen Protokoty Czesciowego Odbioru Robdt,

b) zestawienie ilosci Robét objetych danym Protokotem Czesciowego Odbioru Robét
i podlegajgcych zapftacie, stanowigce wycigg z ksigzki obmiarow i wykonane
w ukfadzie Kosztorysu Ofertowego Generalnego Wykonawcy, potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane Roboty jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawce
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za
cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Generalny Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
z ktéorymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Generalnemu Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informaciji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcy co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, na ktore
Generalny Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji gdy wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy jest nizsza niz wysoko$¢ bezposredniej zaptaty
dokonanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
lub jezeli Generalnemu Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie z tytutu wykonania
Umowy, a Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Generalny Wykonawcy jest zobowigzany do zaptaty
Zamawiajgcemu kwoty bezposrednich zaptat dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wezwania
Zamawiajgcego do dokonania takiego zwrotu.

Postanowienia ust. 5-9 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow
art. 647" KC.

Datg pfatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Generalny Wykonawca celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty
uzyskania pozwolen i zezwolen, zajecia pasa drogowego, koszty robot budowlanych,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencij,
udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych
oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane
z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
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Generalny Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z trescig Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,
a w szczegolnosci Dokumentacja Projektowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczeg6lnie z warunkami,
w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz
oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw
z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawce
lub w okreslonym przez Generalnego Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy oraz Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na co Generalny Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu Przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokolu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg kohcowa
Generalny Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdow o otrzymaniu zaptaty za wykonanie umoéw
podwykonawczych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia
w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem
zabezpieczenia $rodkow za zaptate Podwykonawcy na co Generalny Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Generalnemu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty tej czesci wynagrodzenia.

§21
Raport zaawansowania robét.

Na 3 Dni przed koncem kazdego okresu rozliczeniowego Generalny Wykonawca
sporzgdzi i przedstawi Zamawiajgcemu raport z zaawansowania roboét, ktéry bedzie
zawierat miedzy innymi: stan zaawansowania robét budowlanych, jego ocene,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz) i podsumowanie w
formie wnioskow i opinii.

Raport z zaawansowania robét powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli Generalnego
Wykonawcy, tj. przez Kierownika Budowy lub Kierownika Kontraktu.

Przyjecie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robot lub jakiegokolwiek ich
elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.
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§ 22
Termin Wykonania Umowy

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy. Za termin wykonania Umowy
Strony przyjmujg date pisemnego zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce gotowoSci
do Odbioru Koncowego Robét wraz z pisemnym potwierdzeniem tej gotowosci przez
Inzyniera Kontraktu.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie
420 Dni od daty zawarcia Umowy.

W przypadku uzasadnionej koniecznosci zmiany (przedtuzenia) Terminu wykonania
umowy, potwierdzonej zgoda Instytucji Posredniczgcej (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego) na wprowadzenie tej zmiany do umowy o dofinansowanie Projektu,
sporzadzony zostanie aneks do Umowy z Generalnym Wykonawcg, wydiluzajgcy Termin
wykonania umowy. Z tytutu ewentualnego wydtuzenia Terminu wykonania umowy
Generalnemu Wykonawcy nie bedzie przystugiwac roszczenie o zwiekszenie naleznego
Wynagrodzenia.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust 1, tj. kwote ................... PLN
(StOWNIE: .. .o ).
Generalny Wykonawca wnidst w dniu ..o, r., ustalong w ust. 1 kwote

zabezpieczenia, wformie...........c.cooiiiiiiiiii

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpozniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej
podpisaniem, przy czym w zwigzku z art. 150 ust. 7-9 PZP, jezeli okres, na jaki ma zosta¢
wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu Generalny
Wykonawca wnosi na caty ten okres, natomiast zabezpieczenie w innej formie niz
pieniezna Generalny Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Generalnego Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przez uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
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z dotychczasowego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty niezbednej do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na caty pozostaty okres, przy czym wypfata taka nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Generalnego Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Generalnemu
Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a) 70 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego.

b) 30 % wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu kalendarzowym po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna nalezy wnies¢ w formie oryginatu.

Polisa, poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy winny zawiera¢ stwierdzenie, Zze na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata bez
jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 148 ust. 2 PZP.

W  przypadku przekroczenia Terminu wykonania umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do przedituzenia terminu obowigzywania Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wnoszonego w innej formie niz w pieniezna. Przedtuzenie terminu
obowigzywania Zabezpieczenia nalezytego wykonania powinno nastgpic o czas
niezbedny do zakonczenia realizacji Robot. Przedtuzenie terminu obowigzywania
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest rownoznaczne z wyrazeniem przez
Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu wykonania Umowy.

W przypadku nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
Zamawiajgcy, oprocz prawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 25
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do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt Generalnego Wykonawcy i zgda¢
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia, pokrywajac koszt tego zastepczego wykonania
z wniesionego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§24
Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Generalny Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
na sume ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niz 8.000.000 zt (osiem milionéw ztotych).
Polisa stanowi zatacznik nr 5 do Umowy. Zamawiajgcy wymaga aktualnosci powyzszej
polisy w catym okresie trwania niniejszej Umowy.

Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy
ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz w dniu
ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia.

W przypadku zaniechania dostarczenia polisy OC (lub potwierdzenia optacenia sktadki lub
rat sktadki) w terminie okreslonym powyzej przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajgcy
jest uprawniony do nabycia ubezpieczenia OC na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kosztow nabytego ubezpieczenia OC
z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§25
Kary umowne

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Generalnemu Wykonawcy nastepujgcych kar
umownych:

a) w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy
Dzieh zwioki w przypadku niedotrzymania przez Generalnego Wykonawce
Terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w § 22 ust. 2.,

b) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy Dzieh zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad
i usterek stwierdzonych w trakcie Odbioru po uptywie Rekojmi i Gwarancji lub
w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji,
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w wysokosci 15 % Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 —
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy
lub na podstawie przepiséw KC,

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wskazanego w § 7 ust. 22, za kazdy
przypadek oddzielnie,

w  wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wbudowania
materiatdw, zamontowania Urzadzen lub elementow wyposazenia bez uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego, za kazdy przypadek oddzielnie,

w wysokosci 1.000,00 zt za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
Zmiany,

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 1.000,00 zt za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy przypadek
oddzielnie,

w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w wykonaniu
obowigzkow o ktorych mowa w § 17.,

w przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 23 niniejszej
Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy Dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentow,

w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1000,00 zi
za kazdy taki przypadek.
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W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 wynosi 14 dni kalendarzowych
od daty doreczenia Generalnemu Wykonawcy noty ksiegowej.

§ 26
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) przekroczenia przez Generalnego Wykonawce Terminu wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 22 ust. 2 o wigcej niz 45 Dni,

b) uporczywego niezachowywania przez Generalnego Wykonawce standardéw
jakosci wykonywania Robot przyjetych przez niniejszg Umowe, po trzykrotnym
bezskutecznym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do nalezytego wykonywania
Robdt, zawierajgcym udokumentowanie ich nienalezytego wykonywania.

c) faktycznego zaprzestania wykonywania Robét przez Generalnego Wykonawce
trwajgcego wiecej niz 20 Dni, chyba ze przerwa nastgpita z przyczyny niezalezne;j
od Generalnego Wykonawcy, szczegodlnie z powodu dziatania sity wyzsze;.

d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawce wymogoéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, o ktérych mowa w § 12, moggcych skutkowac
utratg 2zycia Ilub zdrowia o0sOb wykonujgcych Roboty, po trzykrotnym
bezskutecznym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do przestrzegania w/w
wymogow zawierajgcym udokumentowanie ich nieprzestrzegania.

e) trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

f) dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

niedotrzymania jednego z dodatkowych terminéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3i 4.

zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy lub innego podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy PZP,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, jezeli Generalny Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Generalny Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

uprawomochienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacji Robot;

Niezaleznie od postanowien § 26 Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia
od Umowy zgodnie z art. 145 PZP.

2. Odstgpienie od Umowy ma skutek ex tunc. Zamawiajgcy jest jednak uprawniony
do odstgpienia jedynie od niezrealizowanej czesci Umowy.

3. Wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% brutto Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ naliczonych kar umownych.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Generalnego Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a)

b)

Generalny Wykonawca wstrzyma roboty i dokona zabezpieczenia na wtasny koszt
Robét wykonanych do dnia odstgpienia;

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia Generalny Wykonawca
sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowy protokot inwentaryzaciji Robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu;

Generalny Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty odstgpienia, usunie z Placu Budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone oraz utworzone przez niego zaplecze robot;

Generalny Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia protokotu inwentaryzacji robét sporzgdzi
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kosztorys w uktadzie Kosztorysu Ofertowego, stanowigcy podstawe
do wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury i obejmujgcy wartos¢
wykonanych Robét na dzieh odstgpienia. Generalny Wykonawca bedzie
uprawniony do wystawienia faktury po akceptacji protokotu inwentaryzacji robét
przez Zamawiajgcego. W przypadku niedostarczenia przez Generalnego
Wykonawce protokotu inwentaryzacji rob6t w okreslonym wyzej terminie, protokoét
inwentaryzacji zostanie sporzgadzony przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i na jego podstawie Generalny Wykonawca bedzie uprawniony
do wystawienia faktury.

e) Strony sporzgdzg protokdt odbioru Robot wykonanych do dnia odstgpienia.

5. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie uchybia jego uprawnieniu do zgdania
od Wykonawcy zapfaty kar umownych, o ktérych mowa w § 25 Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowanej cze$ci Umowy, w szczegdlnosci postanowienia § 18, 19
Umowy dotyczgce gwarancji i rekojmi.

7. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
§ 27
Dokumentacja Powykonawcza

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze 1 egzemplarz wersji drukowanej Dokumentac;ji
Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu wraz
z powykonawczg czeécig projektowg w nadajgcej sie do edycji wersji elektronicznej
na ptycie CD (rysunki w plikach w standardzie PDF, opisy w standardzie DOC lub w
standardach réwnowaznych), ktéra podlega Odbiorowi Koncowemu Robdét. Dostarczenie
kompletnej Dokumentaciji Powykonawczej stanowi warunek przystgpienia
do Odbioru Konncowego.

§ 28
Cesja

Generalny Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w cafosci jak
i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci.
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§29
Spory. Wtasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

W przypadku kwestii projektowych dotyczgcych Dokumentacji Projektowej wszelkie spory
mogg by¢ rozstrzygane pomiedzy Zamawiajgcym, Projektantem i Generalnym
Wykonawcg. Generalny Wykonawca lub Zamawiajgcy moze zwrdoci¢ sie do eksperta
w celu wyjasdnienia sporow lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczgcych danego
sporu. Wynagrodzenie przystugujgce ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajgca
sie do eksperta.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposob
polubowny, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego, a prawem wiasciwym dla ich rozstrzygniecia bedzie prawo polskie.

§ 30
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego i
Prawa zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 31
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty i powiadomienia bedg przesytane kazdej ze Stron na podany
w Umowie adres:

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego: 60-967 Poznan, Al. Marcinkowskiego 29,

Email budowa@uap.edu.pl, fax 61 852 80 91.

b) Z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: .............cccoeenenene. , email
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2. Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemng lub elektroniczna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac
bedzie iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana
za skutecznie doreczona.

§ 32
Zmiana umowy oraz klauzule waloryzacyjne

1. Zmiana Umowy jest mozliwa w przypadkach wskazanych w art. 144 ust.1 PZP, pod
warunkiem wyrazenia na nig zgody przez Strony, przy czym na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje dodatkowo mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie i na
warunkach okreslonych ponizej:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana
zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatbw w niezbednym zakresie,
spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
w postaci koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, oferty Generalnego
Wykonawcy lub zaistnienia warunkow faktycznych na Placu Budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu
Umowy, przy czym w/w zmiany nie mogg powodowac obnizenia jakosci Robot
wynikajgcej w niniejszej Umowie,

b) zmian technologicznych w odniesieniu do zatozern w Dokumentacji Projektowe;j
spowodowanych w szczegolnosci przez:

i. pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji
Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, Sprzetu,
urzadzen lub oprogramowan,

ii. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestyciji,

c) wystgpienia robot ujetych w Dokumentacji Projektowej lecz nieujetych
w przedmiarze robdt, robdét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku
do tresci Dokumentacji Projektowej nie wptywajgcych na jakos¢ Przedmiotu
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Umowy lub pozwalajgcych na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci)
Przedmiotu Umowy (jej podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznos$cig
zmiany terminéw lub zmniejszenia lub zwiekszenia Wynagrodzenia Zamawiajgcy
moze dokona¢ przedtuzenia terminu lub zmiany Wynagrodzenia z zachowaniem
zasad okreslonych w ust. 3 na uzasadniony wniosek Generalnego Wykonawcy.

Zmiany terminéw, o kitérych mowa w 8§22 ust. 2 Umowy w przypadku
zawieszenia/wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z powodu
wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

i. niezawinione przez Generalnego Wykonawce kolizie z sieciami
infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie Robdt,

ii. niezawinione przez Generalnego Wykonawce przekroczenie zakreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 Umowy bedacych nastepstwem
dziatania organow administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego
o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego
dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy
w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — w takiej sytuacji zmiana jest
dopuszczalna tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy i tylko
o0 okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,

ii. gdy nastgpi diugotrwate niezawinione przez Generalnego Wykonawce
pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania
tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,

zmian tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez w przypadku
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koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, robot zamiennych, zamowien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP lub zamdéwien dodatkowych,
wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje Robét lub wptywajgcych z
innych przyczyn na wydtuzenie Terminu wykonania umowy, mozliwa bedzie w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Robét, Terminu wykonania umowy nie
diuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany Wynagrodzenia
zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu jezeli koszty
wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim zwigzku z tymi
Zmianami.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — f) moga stanowi¢ podstawe zmiany
Terminu wykonania umowy w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie
Umowy,

zmiany terminéw o ktérych mowa w § 22 ust. 2 Umowy, parametréw technicznych,
technologii wykonania Robét budowlanych w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usunigcia tych kolizji,

zmiany kazdej z osOb Personelu Kluczowego — na wniosek Generalnego
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek
Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Generalny
Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
wniosku. Nowa osoba wskazana przez Generalnego Wykonawce na dane
stanowisko musi spetniaC wymagania okredlone dla niej w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a w stosunku do Kierownika
Budowy nowa osoba na to stanowisko powinna posiada¢ doswiadczenie, ktore
uprawniatoby Generalnego Wykonawce do uzyskania co najmniej takiej samej
liczby punktdéw w ramach kryterium oceny ofert — ,Doswiadczenie Kierownika
Budowy (PD)” jak w przypadku dotychczasowej osoby na stanowisko Kierownika
Budowy wskazanej w ofercie.

zmiany Podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem
udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia na zasadach
okreslonych w §7 ust. 18 Umowy.

Zmiany Generalnego Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Generalnego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
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i. nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

ii. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,

iii. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

k) Zmiany Generalnego Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego
zobowigzan Generalnego Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

I) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
Zmiany.

m) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy czy zwiekszeniem bezpieczehistwa na budowie lub zmiang przepiséw
prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub
urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploataciji
wykonanego przedmiotu zamowienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia
zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, jezeli koszty
wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi
Zmianami.

n) niedostarczenia przez Zamawiajgcego wymaganej, a brakujgcej dokumentaciji lub
instrukcji w terminie okreslonym w Umowie, ktérych konieczno$¢ dostarczenia nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, co spowodowato wystgpienie
opoznienia w czynnosciach Generalnego Wykonawcy majgcych wptyw na Termin
wykonania umowy, woéwczas dopuszczalne jest przedtuzenie Terminu wykonania
umowy o czas zwiloki Zamawiajgcego w zakresie przekazania Generalnemu
Wykonawcy dokumentacji lub instrukcji.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
niezawarcia aneksu do umowy.

3. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przediozonego Zamawiajgcemu przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajacy dokona
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weryfikacji kosztorysu réznicowego. W odniesieniu do rozliczenia wykonania w/w zmian
zastosowanie takze ma metoda rozliczenia kosztorysowego.

W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)

b)

c)

nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii lub materiatu ,pierwotnej” w postaci
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdétowg wykonanego na podstawie
czynnikdw cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii lub materialu ,zamiennego” w postaci
kosztorysu szczegdtowego,

nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.

Roboty zamienne lub dodatkowe, w tym wyliczenie ,ceny zamiennej”, wyceniane beda
na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w Kosztorysie
Ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w Kosztorysie Ofertowym
Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie:

a)

b)

c)

Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w Kosztorysie
Ofertowym Wykonawcy;

Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

Cen sprzetu okreslonych w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
braku takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej)
bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

Cen materiatéw okreslonych w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
braku takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej)
bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud
lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatlu. W przypadku watpliwosci co do
ceny materialu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona zapytan
ofertowych ws$réd dostawcow lub producentdw danego materiatu, a ceng
uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy
moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Generalny
Wykonawca w ciggu 5 Dni poprawi kosztorys.
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7. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Generalnego Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

8. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5
Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

9. Zamawiajagcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy w
przypadku zajscia nastepujgcych okolicznosci :

a)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug. W przypadku takiej zmiany, strony
ustalajg protokolarnie wartos¢ prac wykonanych wg stanu na dzieh poprzedzajgcy
zmiane stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie
zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W przypadku takiej
zmiany Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji
umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg
kosztow wynikajgca z przedmiotowej zmiany.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot umowy i dla ktérego ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku takiej zmiany, Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy
i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca
z przedmiotowej zmiany.

10. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikow bedg dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.
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§33
Spis zalgcznikow

1. Zatgcznik nr 1 — Oferta, w tym Formularz oferty Generalnego Wykonawcy wraz z
Kosztorysem Ofertowym

2. Zatgczniki nr 2 — Dokumentacja Projektowa w wersiji elektronicznej na ptycie CD
3. Zatgcznik nr 3 — harmonogram rzeczowo finansowy
4. Zatgcznik nr 4 — wzér karty zatwierdzenia materiatu

5. Zatgcznik nr 5 — kopia optaconej polisy, lub innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy na kwote nie mniejszg niz
8.000.000,00 zt.

6. Zalgcznik nr 6 — SIWZ

7. Zatacznik nr 7 — dowdd wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA
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